# گزارش خلاصه فعالیت‌های پروژه ماکان

*طراحی و پیاده‌سازی پنل مدیریت MakanApp*

تاریخ تنظیم گزارش ۳۰ مهر ۱۴۰۵

نسخه اولیه پنل مدیریت و حالت نمایشی مستقل آماده بررسی است. فعالیت‌های این مرحله شامل تحلیل قراردادهای سرویس، پیاده‌سازی رابط و زیرساخت دسترسی، آزمون و تهیه مستندات بوده است. پذیرش اتصال زنده پس از فراهم‌شدن حساب آزمایشی انجام می‌شود.

## فعالیت‌های انجام‌شده

۱. بررسی سند تحویل و قرارداد OpenAPI سرور و تدوین فهرست صفحات، عملیات API، مجوزها و ابهام‌های نیازمند پیگیری از تیم بک‌اند.

۲. راه‌اندازی پروژه با Next.js و TypeScript و ساخت رابط فارسی راست‌به‌چپ، با حالت روشن و تیره و چیدمان متناسب با موبایل، تبلت و دسکتاپ.

۳. پیاده‌سازی جریان ورود با رمز یک‌بارمصرف، مدیریت نشست و نگهداری رمزگذاری‌شده توکن‌ها در سرور؛ جداسازی دسترسی مدیریت پلتفرم و مدیریت سازمان.

۴. توسعه صفحات سازمان‌ها، کاربران، نقش‌ها، آموزش، اشتراک و امور مالی، عملیات و سوابق رویدادها؛ همچنین مدیریت افراد، کلاس‌ها، ثبت‌نام، حضور و گزارش‌های سازمانی.

۵. افزودن حالت نمایشی بدون حساب با داده‌های آزمایشی و نشان دائمی؛ امکان مرور صفحات، جست‌وجو و فیلتر، بدون تماس با سرویس واقعی یا ثبت تغییرات.

۶. تهیه راهنمای فارسی نصب و اجرا، ماتریس صفحات و API و مستندات استقرار، آزمون‌ها و محدودیت‌های باقی‌مانده.

## نتایج بررسی و آزمون

ساخت نسخه نهایی و بررسی TypeScript موفق بوده و ۲۸ تست واحد پاس شده است. ۱۹ سناریوی مرورگر با سرور آزمایشی و ۵ سناریوی حالت نمایشی بررسی شدند؛ ایراد چیدمان موبایل اصلاح و آزمون مرتبط دوباره با موفقیت اجرا شد. در حالت نمایشی هیچ درخواست API یا نشست واقعی ایجاد نشد.

## اقدام‌های بعدی

ساخت حساب آزمایشی مجاز برای آزمون ورود و عملیات واقعی، دریافت نگاشت رسمی مجوزها و تأیید اتصال امن به بک‌اند لازم است. نسخه فعلی برای بررسی محلی و مرور نمایشی آماده است؛ تأیید بهره‌برداری واقعی و انتشار روی میزبان خارجی هنوز انجام نشده است.